PROJEKTPLANUNG React.js Kurs Mili Moradi

Allgemeine Beschreibung des Projektziel

Gestaltung einer Website für informative, nicht bestellbare Dienstleistung von Wellness und Massage.

- Information über uns bzw. über den Anbieter,
- Detaillierte Auskunft über die angebotenen Leistungen,
- Blog. was sind die Wohltaten einer Massage für den Körper, Ursachen von Körperbeschwerden erkennen und durch Massage heilen,
- Kontakt: 1) Behandlungszeiten, Formuller zum Email senden,
- Impressum und Datenschutz,
- Bilder und Grafiken zur besseren Darstellung der Webseite,
- Webseite muss Logo haben. Größe und Platzierung.
- Navigationsmenu im Header und Footer,
- Routing zwischen den einzelnen Seiten.

Ist-Analyse

Nicht zutreffend da Webseite nicht vorliegt.

Soll-Analyse

Gestaltung einer Webseite eines Wellness- und Massageanbieters. Die Webseite soll Bilder enthalten. Navigationsmenu (Header und Footer) ist erwünscht. Die Webseite muss übersichtlich sein. Der Kunde muss sich auf der Webseite schnell zurechtfinden können. Auf der Webseite soll das Logo des Anbieters erscheinen. Datenschutz und Impressum sind erforderlich. Bei einer falschen Verlinkung soll eine Fehlermeldung erscheinen.

- Homepage,
- Über uns Seite,

- Leistungen,
- Kontakt,
- Blog,
- Navigationsmenu,
- Fehlermeldung,
- Datenschutz und Impressum

Aufgabenaufteilung - Milestones

Die Webseite wird von einer Person gestaltet. Geplanter Fertigstellung in einer Woche.

Integration von mindestens 3 React-Komponenten

Integration von ReactRouter

Integration von mindestens 3 States

- Tag 1: Projektplanung, erste Design in Excalidraw,
- Tag 2: Componenten, pages und ReactRouter erstellen
- **Tag 3:** Componenten, pages und ReactRouter erstellen
- **Tag 4:** useState und useEffect mit fetch in Projekt integrieren
- **Tag 5:** Bilder und Grafiken in Projekt integrieren
- **Tag 6:** Testen, Codereview, Überarbeitung
- **Tag 7:** Projektplanung fertigstellen , Projektabgabe